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El objetivo de este trabajo consiste en la construcción de una herramienta que permita 
hacer más fácil, eficiente y objetiva la realización de reuniones de revisión de proyecto, 
procesos de seguimiento que se suceden de manera regular durante el desarrollo de un 
proyecto software y que consisten en el análisis de una serie de datos y estadísticas que 
proporcionen la información suficiente para valorar el estado de un proyecto en un 
momento dado. De este modo se puede realizar un seguimiento objetivo del mismo y 
replanificar u organizar de manera eficiente los recursos disponibles para su desarrollo, 
adaptando y ajustando el proyecto según las necesidades o imprevistos que surjan. 
La herramienta RRP se ha desarrollado sobre Eclipse, que es una de las plataformas 
libres de desarrollo de software más usadas en todo el mundo, e incorpora un framework de 
gestión de ciclo de vida de proyectos software de código libre, denominado Mylyn, cada 
vez más popular. Se trata de un proyecto conocido, que cuenta con un gran número de 
contribuidores que hacen que crezca funcionalmente día tras días. Con este objetivo y con 
Eclipse y Mylyn como entornos nace la herramienta RRP, Reunión de Revisión de 
Proyecto. 
RRP se ha desarrollado como extensión de Mylyn, también de código libre, y al alcance 
de toda persona que quiera añadir esta nueva funcionalidad a su sistema. RRP utiliza toda 
la información disponible que almacena Mylyn para poder reunir una serie de datos y 
calcular todo tipo de estadísticas que puedan ser de utilidad en una reunión de revisión de 
proyecto. El resultado de su ejecución es un informe en formato HTML, legible en 
cualquier navegador web. Se ha realizado un análisis de los diferentes protocolos que 
actualmente existen y que ofrecen procedimientos para realizar reuniones de revisión de 
proyecto de calidad, así como de las herramientas de pago que realizan algunas funciones 
similares. RRP se ha diseñado de acuerdo al estilo de Mylyn, manteniendo una interfaz 
simple y clara. Internamente se ha implementado un código legible y fácil de entender, con 
el propósito de que otras personas lo puedan utilizar para desarrollar nueva funcionalidad. 
El conjunto de funcionalidades del sistema se encuentra en un paquete dentro de uno de los 
proyectos que componen Mylyn. 
Finalmente, se han realizado un conjunto de pruebas unitarias y de integración para 
verificar y validar el sistema obteniendo resultados satisfactorios. Además, distintos 
usuarios han evaluado -positivamente la herramienta-, y han sugerido el añadir algunas 
funcionalidades nuevas. La versión resultante de este trabajo, realizado íntegramente por la 
estudiante Lara Domínguez, es una primera versión de la herramienta totalmente operativa, 
a falta de poder añadirla al repositorio oficial de Eclipse de extensiones de Mylyn. 
Palabras clave: Eclipse, framework, mylyn, reunión de revisión de proyecto, html, 
código abierto, plugin, java. 
  Abstract 
The aim of this work is to build a tool that makes the realization of project review 
meetings easier, more efficient and more objective. The project review meetings are 
tracking process that occur regularly during the development of a software project which 
consist on analyzing a set of data and statistics that provide enough information to evaluate 
the status of a project at any given time. In this way, you can keep track of the project and 
replan or organize efficiently the resources available for the development of it, adapting 
and adjusting the project according to the needs or contingencies that arise. 
This tool, called RRP, has been developed in Eclipse, that is one of the free software 
development platforms most commonly used in the world, and incorporates an open-source 
framework of lifecycle management of software projects, called Mylyn, increasingly 
popular. It is a known project, which has a large number of contributors who work hard to 
make functionally grow day after day. With this aim and using Eclipse and Mylyn as 
development environments, was born the RRP tool, Project Review Meeting (acronym in 
Spanish). 
RRP has been developed as an extension of Mylyn, also open-source, and available to 
anyone who wants to add new functionality to their system. RRP uses all available 
information stored by Mylyn to collect certain information and calculate all kinds of 
statistics that can be useful in a project review meeting. The result of its execution is a 
report in HTML format, readable on any web browser. It has done an analysis of the 
different protocols that currently exist and provide procedures for do project review 
meetings with high quality, as well as payment tools that perform some similar functions. 
RRP has been designed according to the style of Mylyn, keeping a simple and clear 
interface. Internally it has been implemented a code easy-readable and easy to understand, 
in order that other contributors may use it to develop new functionality. The feature set of 
the system is in a package in one of the projects that make up Mylyn. 
Finally, it has been made a set unitary and integration tests to verify and validate the 
system obtaining satisfactory results. In addition, different users have evaluated -positively 
the tool-, and they have suggested adding others new ones. The resulting version of this 
work, which it has been done entirely by the student Lara Dominguez, is the first version of 
the fully operational tool, but waiting to add it to the official repository of Eclipse Mylyn 
extensions. 
 
Key words: Eclipse, framework, mylyn, reunión de revisión de proyecto, html, código 
abierto, plugin, java. 
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1.1 Marco del proyecto 
Este Trabajo Fin de Grado está enmarcado dentro de la plataforma de desarrollo de 
software Eclipse [1], en concreto, dentro de una de las herramientas que ésta integra, 
denominada Mylyn [2]. Eclipse es un sistema informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación de código abierto multiplataforma que se utiliza para 
desarrollar las conocidas como aplicaciones de cliente enriquecido. El proyecto Mylyn es la 
herramienta de gestión de tareas y de control del ciclo de vida de un proyecto concreto que 
se encuentra en fase de codificación. Mylyn, como todo software de código abierto [3], 
mantiene disponible su código fuente con una licencia en la que se especifica que los 
derechos de copyright permiten el estudio, cambio y distribución del software a cualquiera 
y para cualquier finalidad.  
Más detalladamente, Mylyn se describe como una extensión de Eclipse que incluye 
mecanismo para realizar seguimientos de las tareas con las que cada usuario trabaja, en el 
marco de un proyecto tecnológico. Una tarea se define como una unidad de trabajo a la que 
se quiere hacer referencia o compartir con otros, tal como un bug reportado por un usuario 
o una nota que se hace un usuario para él mismo sobre la mejora de una funcionalidad 
concreta. Se pueden almacenar las tareas localmente en el workspace o se pueden importar 
de un repositorio de tareas.  
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como propósito la implementación de una primera 
versión de una extensión de Mylyn que le pueda proporcionar nuevas funcionalidades, en 
particular, aquellas que estén relacionadas con las reuniones de revisión de proyecto.  
Según se define en el IEEE 1028 sobre revisiones de proyectos [4], una reunión de 
revisión de proyecto es el proceso o reunión donde un producto, varios productos o un 
proceso de software son presentados al personal   del   proyecto,   gerentes,   usuarios,   
clientes, auditores  o cualquier  otro  interesado  a  los  efectos  de ser examinado, 
comentado o aprobado. Para entenderlo mejor se puede dar una descripción más detallada 
diciendo que una reunión de revisión de proyecto [5,6] es un proceso de seguimiento que se 
sucede de manera regular, en el que están involucradas aquellas personas que ocupan 
puestos de responsabilidad y están encargadas de tomar decisiones, dentro del marco del 
proyecto. En estas reuniones se analizan una serie de datos y estadísticas que proporcionen 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
2 Sección 1: Introducción 
 
 
la información suficiente para valorar el estado de un proyecto en un momento dado. Y así, 
poder realizar un seguimiento objetivo del mismo y planear u organizar de manera eficiente 
los recursos disponibles para su desarrollo, adaptando y ajustando el proyecto según las 
necesidades o imprevistos que surjan.  
1.2  Motivación 
La importancia que está ganando la tecnología en la sociedad en la que vivimos es 
innegable. Es difícil imaginar algún aspecto de nuestra vida cotidiana en el que no esté 
involucrado ningún elemento tecnológico. Este crecimiento ha supuesto un aumento en el 
número de proyectos de las tecnologías de la información y comunicación que se han 
creado y desarrollado en los últimos años. De este modo, las empresas de tecnología se han 
visto obligadas a modificar sus procedimientos y protocolos para poder desarrollar 
aplicaciones de manera eficiente y en el mínimo tiempo posible.  
Como ya se ha mencionado antes, las reuniones de revisión de proyecto resultan 
imprescindibles para el seguimiento de proyectos tecnológicos. Este Trabajo de Fin de 
Grado surge con el objetivo de aportar una herramienta que ayude en dichos procesos de 
seguimiento, proporcionando información, datos y estadísticas de manera rápida y sencilla 
sobre la fase de codificación de un proyecto que, de otro modo, podrían ser difíciles de 
calcular. 
Se parte de la plataforma Eclipse, una de las más extendidas en el mundo (casi 10 
millones de usuarios han realizado la descarga de la última versión del programa llamada 
Luna [7]), en concreto, de la herramienta Mylyn integrada en su sistema. Cada vez son más 
los usuarios que comienzan a manejar Mylyn y, por ende, son más los desarrolladores que 
se esfuerzan en mejorarla. Actualmente hay mucha información en el sistema Mylyn que 
aún no está siendo explotada y a la que no se le está dando ningún uso. 
En  resumen, la motivación por la que se ha desarrollado este proyecto es implementar 
una herramienta que se integre en el entorno Mylyn, uno de los framework de gestión de 
ciclo de vida de proyectos tecnológicos más utilizados, el cual está contenido en el sistema 
informático Eclipse, una de las plataformas de desarrollo más extendida en el mundo. Esta 
herramienta conectará con el resto de subproyectos que componen Mylyn para acceder a 
diferente información sobre un proyecto y sus tareas, que utilizará y gestionará para 
elaborar diferentes informes de estadísticas que se podrán visualizar en cualquier 
navegador web. Esta información deberá ser concreta y objetiva, de modo que podrá ser 
utilizada en una reunión de revisión de proyecto y permitirá analizar el estado del mismo de 
manera rápida y objetiva.  
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1.3  Objetivo 
Este Trabajo Fin de Grado se define como un trabajo de I+D (investigación y 
desarrollo) en el que se distinguen dos objetivos principales que se especifican a 
continuación. 
El primero de los objetivos se puede describir como un proceso de investigación que 
consiste en el análisis y entendimiento de la herramienta Mylyn, tanto a nivel de aplicación 
como a nivel de implementación. Se debe conocer toda la funcionalidad que ofrece Mylyn 
y sus extensiones para así poder explotar al máximo sus posibilidades y poder crear una 
herramienta lo más avanzada posible que no esté aún desarrollada para este entorno. 
Además, es importante conocer la estructura y contenido del código fuente, en el que puede 
haber funcionalidades implementadas que aún no se muestran en la interfaz gráfica, pero 
que también se pueden aprovechar.  
En segundo lugar, se define el objetivo de desarrollar nueva funcionalidad no existente 
que pueda resultar útil en las reuniones de revisión de proyecto, como ya se ha explicado en 
la sección anterior (1.2 Motivación).  
Teniendo en cuenta que Mylyn es un programa de código abierto, otro objetivo a 
destacar consiste en la codificación limpia, simple y legible del código fuente. El código 
nuevo que se añada debe ser fácil de entender para que próximos contribuidores al código 
fuente de esta aplicación puedan manejar los nuevos módulos implementados de manera 
rápida y sencilla. Por este motivo, se deben seguir los protocolos y reglas de programación 
definidas en el manual oficial de contribuidores de Mylyn [8]. También se debe entender 
cuál es la estructura y organización de los diferentes módulos de código que componen 
Mylyn, ya que se debe decidir en qué lugar irán los nuevos módulos. 
Así, el resultado final de este Trabajo de Fin de Grado es la funcionalidad RRP (reunión 
de revisión de proyectos) integrada dentro del plugin Mylyn disponible en la plataforma 
Eclipse. Esta nueva funcionalidad extrae información sobre la evolución o avance del 
proceso de codificación de cualquier proyecto que se desarrolla en Eclipse y cuyas 
herramientas de gestión de tareas están sincronizadas con la tecnología Mylyn, y la muestra 
de manera clara para que los jefes de proyectos puedan obtener conclusiones de manera 
rápida y directa. Debido al perfil de usuario, se pretende construir una herramienta sencilla, 
rápida, concreta y directa, de uso fácil, pero sin olvidar que los usuarios ya disponen de una 
serie de conocimientos básicos en el uso de este tipo de aplicaciones. Por este motivo, se 
prestará más atención a los requisitos de funcionalidad que a los de usabilidad, 
considerando que estos últimos no son tan críticos como los primeros. 
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Finalmente, destacar que debido a la gran variedad de interfaces externas que tiene 
Mylyn, tales como Bugzilla [9], Redmine [10], Trac [11], Mantis [12], JIRA [13], 
Unfuddle [14], GitHub [15], etc. se debe proporcionar una herramienta que sea compatible 
con todas ellas. Esta primera versión se ha hecho compatible con la interfaz de Bugzilla. 
1.4 Estructura del documento 
La memoria está formada por las siguientes secciones: 
En la Sección 2 se hace un análisis del estado del arte. En este estudio se investigan 
otros sistemas diseñados para las reuniones de revisión de proyecto, es decir, herramientas 
que puedan proporcionar datos y estadísticas para poder evaluar el estado de un proyecto, y 
planear de manera eficiente las siguientes actividades. La búsqueda de otros sistemas 
similares no se limita ni a la plataforma Eclipse ni a la fase de codificación de un proyecto. 
En la Sección 3 se detallan los objetivos y funcionalidades que se persiguen en este 
trabajo de fin de grado. En primer lugar, se detalla el objetivo principal de forma global 
para situar al lector en un escenario previo y, en segundo lugar, se describen de manera 
general las funcionalidades y los objetivos específicos necesarios para que el sistema se 
desarrolle con éxito. 
En la Sección 4 se define el sistema a desarrollar donde se describe la metodología 
seguida y las herramientas utilizadas para el desarrollo del mismo. En la Sección 5 se 
realiza el análisis, es decir, la descripción de los requisitos funcionales y no funcionales. A 
continuación, en la Sección 6 y la Sección 7 se muestran el diseño y la implementación de 
este trabajo. Se describe la arquitectura y la organización de los módulos de los que se 
partía así como el lugar que ocupan los nuevos módulos en dichas estructuras. Se detalla el 
proceso de desarrollo de toda la aplicación junto con la integración con Mylyn y la interfaz 
gráfica. 
En la Sección 8 se describen la realización del diseño de los casos de prueba, así como 
las pruebas desarrolladas en la validación y verificación de la herramienta RRP para 
comprobar su correcto funcionamiento. Seguidamente, en la Sección 9, se evalúa el 
resultado final para determinar los beneficios que se han obtenido del proyecto 
desarrollado. 
 En la Sección 10 se describen las conclusiones obtenidas al final del proyecto y 
posibles líneas de trabajo futuras. Y, por último, en la Sección 11 se enumeran las 
referencias utilizadas en el desarrollo de esta memoria. 
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2 Estado del arte 
2.1 Introducción 
El principal propósito que se persigue en este trabajo y la motivación fundamental para 
llevarlo a cabo es el de intentar mejorar y hacer más eficiente uno de los procesos de 
seguimiento que se llevan a cabo durante la elaboración de un proyecto tecnológico, 
denominado reunión de revisión de proyecto. Se trata de una de las actividades que más 
veces se realiza durante el desarrollo de un proyecto, y es una de las mejores formas de 
controlar el estado de un proyecto, su evolución y su planificación futura. En estas 
reuniones están involucradas aquellas personas que ocupan puestos de responsabilidad y 
están encargadas de tomar decisiones, dentro del marco del proyecto. Su función en estos 
eventos es la de analizar una serie de datos y estadísticas que proporcionen la información 
suficiente para valorar, de manera objetiva, el estado de un proyecto en un momento dado; 
y así, poder realizar un seguimiento del mismo y planear u organizar de manera eficiente 
los recursos disponibles para su desarrollo, adaptando y ajustando el proyecto según las 
necesidades o imprevistos que surjan.  
Al tratarse de una actividad muy subjetiva, no existen muchas herramientas que se 
puedan utilizar en estas reuniones. Lo más común es encontrar protocolos de actuación 
donde se definen los pasos a seguir durante un evento de estas características, y en los que 
se detallan los pasos a seguir. 
Este trabajo fin de grado tiene como objetivo la creación de RRP, una nueva 
herramienta integrada en Mylyn, el framework de gestión de ciclos de vida de proyectos 
informáticos que tiene Eclipse, que tiene como fin hacer más eficiente el proceso de 
reunión de revisión de un proyecto, mediante el análisis de informes de fácil y rápida 
generación. 
Para crear la mejor herramienta posible, se realiza un análisis de un conjunto de 
aplicaciones que actualmente se pueden utilizar en los eventos que se están describiendo: 
las reuniones de revisión de proyecto. Dado que no existen otras herramientas de Eclipse 
integradas en Mylyn, que hagan lo mismo o algo parecido a lo que se persigue en este 
trabajo, el enfoque es buscar aplicaciones que se utilicen hoy en día que puedan dar algunas 
ideas que mejoren la funcionalidad de RRP.  
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2.2 Sistemas existentes 
A continuación, se analizan algunas herramientas orientadas a ser utilizadas en 
reuniones de revisión de proyectos diferenciadas en dos tipos: protocolos de actuación y 
herramientas prácticas... 
2.2.1 Protocolos de actuación 
CDC Unified Process Checklist: project team status meeting agenda 
Se trata de un documento elaborado por la CDC (centro de control y prevención de 
enfermedades, siglas en inglés) [16] en el que se describen tanto las tareas previas a una 
reunión de revisión de proyecto como las tareas que se deben realizar durante dicha 
reunión. Es un simple fichero en formato pdf donde se enumeran y describen cada una de 
estas tareas. 
 
En  este documento se puede apreciar qué tipo de datos o estadísticas se observan y 
analizan durante una reunión de revisión de proyecto: costes, agenda, recursos... En 
resumen, los aspectos ventajosos que destacan en este documento y que se pueden tener en 
cuenta en el desarrollo de RRP son que en una reunión se revisan informes de estado del 
proyecto, se identifican recursos y habilidades necesarios, y se buscan siempre ideas para 
reducir tiempos y costes. 
JISC InfoNet: InfoKits and Tools 
JISC InfoNet [17] es una empresa que se dedica a ayudar a diferentes organismos en 
sus respectivos sectores para que operen de manera efectiva, 
consigan el mejor valor para su dinero y proporcionen una buena 
calidad de sus servicios. Disponen tanto de herramientas (Tools) 
[18] como de un paquete donde se describen diferentes metodologías 
de trabajo, denominado infoKits [19]. 
En infoKits se puede encontrar una gran cantidad de material de 'autoayuda'. Se parte 
de metodologías simples que se modifican para gestionar proyectos, riesgos, cambios... 
Aquí se encuentra el informe Project Review Meeting Template, en el que se define, al 
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igual que en el producto anterior, una lista de tareas a realizar. De nuevo se presentan las 
mismas ventajas: nos ofrece una visión global de los datos que se analizan en una reunión 
de revisión de proyecto. Los más destacados son: conocer los objetivos establecidos así 
como los que se han cumplido y los que no, la experiencia de los usuarios y si la falta de 
ella provocaría algún problema, puntuar/valorar el estado del proyecto... 
Por otro lado, disponen de la sección Tools, en la que se encuentra una amplia gama de 
herramientas de análisis. Algunas de las herramientas, tales como la calculadora de impacto 
[20] (evalúa la eficiencia de una iniciativa de cambio), diversas herramientas de medidas de 
rendimiento [21]; parecen ser útiles, pero se encuentran todavía en fase desarrollo, por lo 
que no se pueden probar. Además, se trata de herramientas individuales, no hay una sola 
que las integre a todas. Al analizar este producto nos surgen varias ideas de posibles 
funcionalidades que podría incorporar nuestra herramienta RRP. Estas son las ya 
enumeradas: medir el impacto que supone la toma de terminadas decisiones u ofrecer 
diferentes medidas de rendimiento. 
The university of Edinburgh: Getting the Most From Your Project Review 
Se trata de un texto universitario elaborado por la universidad de Edinburgo [22] donde 
se detalla, de manera extensa, cada una de los pasos a seguir en una reunión de revisión de 
proyecto. Se da la misma situación ya descrita para los dos productos anteriores. Este 
documento no proporciona nueva información que se deba tener en cuenta. 
2.2.2 Herramientas prácticas 
Cube'n 
Cube'n [23] es el equivalente a Mylyn pero en lugar de estar integrado en la plataforma 
Eclipse, lo está en la plataforma NetBeans. Se trata de una 
herramienta que no tiene tanta funcionalidad como Mylyn, además de 
que está mucho menos desarrollada y, en comparación con Mylyn, 
cuenta con muy poco personal de soporte y mantenimiento de la 
aplicación. Al igual que Mylyn aún no dispone de una herramienta 
que genera informes con datos que describan el estado del proyecto, 
Cube'n tampoco, de modo que no podemos extraer ninguna 
información de este sistema. 
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Tasktop [24] es una versión amplificada de Eclipse Mylyn. La han desarrollado las 
mismas personas que iniciaron el proyecto Mylyn. Es una versión mucho más potente que 
cuenta con bastante más funcionalidad. La 
diferencia es que Tasktop es la versión de 
pago de Mylyn, que se debe recordar que 
era un proyecto de código libre. Tasktop 
es tan potente que ya cuenta con la funcionalidad que se quiere implementar en este trabajo 
fin de grado. Intentar imitar la funcionalidad de TaskTop en este proyecto es una tarea 
imposible, pero sí que se han tenido en cuenta alguna de sus funcionalidades más 
importantes para incorporarlas en el sistema, tales como: la aparición de gráficas que 
muestran de manera clara y vistosa algunas estadísticas, la generación de calendarios donde 
se señalen los eventos importantes así como de diagramas Gantt. 
2.3 Conclusiones 
En el punto anterior se han analizado varios sistemas que pueden ser utilizados en 
reuniones de revisión de proyecto con el objetivo de realizar reuniones de calidad, en el 
menor tiempo posible y de manera eficiente.  
En primer lugar se han analizado diferentes protocolos de actuación en los que se 
indican, a modo de 'recetario', los pasos que se deben seguir a la hora de realizar una 
reunión de revisión de proyecto. Este tipo de informes, junto con la herramienta que 
desarrollaremos en este trabajo de fin de grado, pueden resultar en una muy buena 
combinación. Estos documentos son como 'manuales de instrucciones' que describen como 
realizar una correcta reunión de proyecto y RRP será una herramienta que obtenga los 
datos que se analizarán en estas reuniones. La información que contienen estos protocolos 
se ha utilizado como guía a la hora de determinar el tipo de información que se tiene que 
mostrar cuando RRP genere sus informes de estadísticas. 
Por otro lado se ha analizado la herramienta Cube'n. Presenta varias carencias debido a 
que es una herramienta mucho menos desarrollada que Mylyn, lo que hace que los usuarios 
prefieran usar Eclipse. Por ello, se confirma el planteamiento inicial de desarrollar la 
herramienta RRP para Mylyn, en Eclipse, y no para Cube'n, en NetBeans. 
Por último, la herramienta Tasktop ha demostrado ser la aplicación más completa en 
cuanto a la generación de informes estadísticos que contengan información para poder 
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realizar reuniones de revisión de proyecto eficientes y completas. El único problema que 
tiene esta herramienta, y el más problemático, es que es un producto de pago. 
En resumen, las conclusiones que se han extraído a partir del estudio son las siguientes: 
 RRP no puede ser un simple protocolo de actuación en el que se describan los pasos 
a seguir en una reunión de revisión de proyecto, sino que debe ser capaz de extraer 
cierta información que realmente sea útil en dichas reuniones. 
 
 RRP será una herramienta de código abierto, al contrario que TaskTop. 
 
 RRP se debe desarrollar teniendo presente que en una reunión de revisión de 
proyecto se revisan informes de estado del proyecto, se identifican recursos y 
habilidades necesarios, y se buscan siempre ideas para reducir tiempos y costes. De 
modo que el informe final deberá mostrar datos que indiquen cual es el estado del 
proyecto así como ofrecer otros datos de los que se pueda deducir aspectos tan 
importantes como abaratar costes y reducir tiempos. 
 
 Otra información que deberá estar presente en el informe final es aquella que 
describa los objetivos establecidos así como los que se han cumplido y los que no, 
además tendrá en cuenta la experiencia de los usuarios y podrá determinar si la falta 
de ella provocaría algún problema. Puntuar/valorar el estado del proyecto también 
es una funcionalidad muy necesaria en este tipo de reuniones. 
 
 Otras funcionalidades que podría incorporar nuestra herramienta RRP son las de 
medir el impacto que supone la toma de determinadas decisiones y la de ofrecer 
diferentes medidas de rendimiento. 
 
 RRP incorporará algunas funcionalidades de TaskTop tales como la aparición de 
gráficas que muestren de manera clara y vistosa algunas estadísticas y la generación 
de calendarios, donde se señalen los eventos importantes así como de diagramas 
Gantt, por considerarlas de gran utilidad. 
Cabe destacar que mucha de la funcionalidad aquí descrita es demasiado compleja y 
aunque formará parte de la aplicación RRP en algún momento, en la primera versión que se 
implementa en este trabajo de fin de grado algunos de estos requisitos no se incluirán en el 
proyecto aunque sí en la sección de trabajos futuros. Esto se expondrá convenientemente a 
lo largo de la memoria.  
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En este capítulo se va a explicar el objetivo principal del sistema RRP y se van a 
detallar los objetivos específicos para los que se ha desarrollado la herramienta atendiendo 
a sus funcionalidades. 
3.1 Objetivos Genéricos 
El objetivo de este trabajo es la investigación y estudio de la herramienta Mylyn, plugin 
de Eclipse, y la posterior definición, implementación y validación de una herramienta que 
añada a Mylyn la funcionalidad de generar informes para reuniones de revisión de 
proyecto. Esta tecnología se implementará dentro del marco de la plataforma Eclipse.  
3.2 Objetivos específicos y Funcionalidades 
En este apartado, y a lo largo de los siguientes puntos, se van a describir los objetivos 
específicos y las funcionalidades más relevantes de la aplicación desarrollada.  
3.2.1 Obtener datos concretos relacionados con el estado del 
proyecto 
El sistema deberá ser capaz de obtener ciertos datos relacionados con el estado del 
proyecto. La información que se muestre podrá estar relacionada con 3 temas, que son: 
tareas, tiempos y usuarios.  
En primer lugar, la información relacionada con las tareas consistirá en datos concretos 
que describan cada una de las tareas que están registradas en Mylyn, tales como el usuario 
asignado, la fecha de creación, el tiempo dedicado a la misma... Además, se podrá conocer 
el identificador y el repositorio de cada una de ellas, datos con los que después se podrá 
interactuar con la aplicación para obtener informaciones más concretas de estas tareas y 
poder realizar así, un seguimiento. 
En el caso de los tiempos, se mostrará el tiempo dedicado, registrado por Mylyn, a las 
tareas que están dadas de alta en el sistema. La herramienta ofrecerá diferentes maneras de 
medir estos tiempos, es decir, podrá calcular la suma de los tiempos totales dedicados a 
diferentes grupos de tareas. 
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Respecto a los usuarios, se podrá ver información acerca de los usuarios a los que se les 
ha asignado alguna tarea. Se mostrarán datos concretos relacionados con diferentes 
números totales de tareas, según se agrupen las mismas. Al igual que con las tareas, 
también se ofrecerá información de los usuarios que permita interactuar con la herramienta 
generando nuevos informes y pudiendo hacer así un seguimiento de cada uno de los 
usuarios. 
3.2.2 Obtener gráficas de evolución relacionadas con el estado del 
proyecto 
Además de los datos concretos que se mostrarán en el informe relacionados con tareas, 
tiempos y usuarios, también se mostrarán diferentes gráficas que muestren o bien la 
evolución de determinados factores a lo largo del tiempo (como por ejemplo, la evolución 
del número de tareas abiertas a lo largo del tiempo) o bien porcentajes de ciertas  
cantidades (proporción de tareas fuera de plazo respecto a tareas dentro de plazo). Además, 
estas gráficas se generarán en formato imagen, de modo que se podrán utilizar en la 
redacción de posteriores informes. 
3.2.3 Detectar rápidamente problemas que se hayan detectado 
La herramienta RRP se encargará de sobresaltar en el informe que genera los datos que 
detecte que pueden dar lugar a problemas en el desarrollo del proyecto, tales como las 
tareas que van con retraso, picos de trabajo, etc. 
3.2.4 Seleccionar la información que se quiere visualizar 
Debido a la gran cantidad de información que es capaz de extraer la herramienta RRP, 
el usuario podrá seleccionar previamente, a través de un formulario, los datos y estadísticas 
que quiera que aparezcan en el informe final. En dicho formulario, además de seleccionar 
la información a visualizar, también se podrán seleccionar un rango de fechas, el cual se 
tendrá en cuenta para considerar sólo aquellas tareas que se sucedan entre las fechas dadas. 
3.2.5 Visualizar la información en un sistema sencillo 
El informe resultado que genera RRP deberá tener un formato sencillo, fácil y rápido de 
leer, por lo que se elige el formato html. Estos ficheros son sencillos de escribir y se pueden 
formatear fácilmente. Además, como lector de dichos ficheros se puede utilizar cualquier 
navegador, plataforma de la que dispone prácticamente todo usuario en la actualidad. Por 
otro lado, todos los navegadores ofrecen la opción de imprimir, por lo que en caso de 
necesitar el informe generado por RRP en formato papel, se podrá utilizar la funcionalidad 
que ya incorporan los navegadores. 
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3.2.6 Localización del informe generado 
En el formulario previo que se rellena al inicio se deberá seleccionar la localización 
donde se quiere guardar el informe generado. Cómo el informe puede generar gráficas, se 
creará un directorio en la ruta que se indique que contendrá el informe generado así como 
las imágenes necesarias para poder visualizar correctamente dicho informe. 
3.2.7 Unir diferentes interfaces 
Al igual que Mylyn es capaz de unir diferentes interfaces externas tales como Bugzilla, 
Redmine o Trac, en su sistema, la herramienta RRP también deberá generar estadísticas 
reuniendo la información que le proporcionan dichas interfaces (este objetivo no queda 
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4 Definición del Proyecto 
4.1 Perfil de usuario 
El perfil del usuario al que va destinado esta nueva aplicación es un tipo de perfil muy 
concreto. Esta herramienta será utilizada por las personas que están involucradas en el 
proceso de seguimiento de un proyecto tecnológico, es decir, las que ocupan puestos de 
responsabilidad y están encargadas de tomar decisiones, dentro del marco del proyecto, en 
la fase particular de codificación. Se da por supuesto que estas personas tienen 
conocimientos del código que se está implementando y que tienen conocimientos y gozan 
de una gran habilidad en el uso de plataformas de desarrollo tales como Eclipse. Por ello se 
presupone que no es necesario el uso de interfaces gráficas sencillas que cumplan 
determinadas reglas de usabilidad, sino que deben desarrollarse herramientas sencillas, de 
fácil uso y con simples procedimientos de configuración previos. 
4.2 Acotación 
El sistema permite acceder a las diferentes tareas que se definen entorno a un proyecto 
tecnológico. Sin embargo, la creación de nuevas tareas, la modificación en los parámetros 
de tareas ya existentes y la conexión con diferentes plataformas, no son gestionadas por 
esta aplicación, que sí usa los datos para generar los correspondientes informes. 
4.3 Metodología 
En el desarrollo de este trabajo de fin de grado se ha seguido un ciclo de vida en 
cascada con realimentación.  Se ha elegido este ciclo de vida porque ofrece la posibilidad 
de realizar diferentes cambios en el conjunto de fases durante todo el cicla de vida software 
[25]. Es un modelo que se ajusta muy bien a este proyecto debido a su tamaño en cuanto a 
la información que manejar y a su naturaleza cambiante, en el que es posible deducir 
nuevas estadísticas a medida que se avanza en el proyecto. De esta forma, ha permitido 
realizar ciertas modificaciones en fases ya concluidas con el fin de mejorar funcionalidades 
durante el desarrollo del proyecto. Por otra parte, no se tenía la certeza que la estimación de 
tiempos realizada en el inicio pudiese cumplir los plazos, por lo que iba a ser necesario 
retroceder en alguna fase para añadir o eliminar funcionalidades. En la Figura 4.1, se puede 
ver como es el esquema de un ciclo de vida en cascada con realimentación.  
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A continuación, se detallan las tareas realizadas en cada una de las fases del desarrollo: 
Análisis 
 Investigación de la plataforma Eclipse. 
 Investigación de la herramienta Mylyn. 
 Investigación sobre las reuniones de revisión de proyecto. 
 Análisis del estado del arte. 
 Definición de objetivos y funcionalidades. 
 Especificación de requisitos funcionales y no funcionales. 
 Elaboración del diagrama de casos de uso de Mylyn. 
Diseño 
 Análisis de la arquitectura de Mylyn. 
 Diseño de la arquitectura general del sistema. 
 Diseño de la interfaz de usuario. 
 Análisis del diagrama de clases de Mylyn. 
 Diseño del diagrama de secuencias del sistema. 
 Diseño del diagrama de clases de RRP. 
Figura 4.1: Esquema de un ciclo de vida en cascada con realimentación 
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 Obtención del código fuente de Mylyn. 
 Implementación del formulario: Java, librería Swing. 
 Implementación del núcleo de la herramienta: Java. 
 Implementación del informe final: HTML. 
Pruebas y validación 
 Configuración del sistema previa a las pruebas. 
 Diseño de casos de prueba. 
 Definición de la estrategia de pruebas de verificación. 
 Desarrollo de pruebas de verificación. 
 Definición de la estrategia de pruebas de validación. 
 Desarrollo de pruebas de validación. 
 Evaluación del sistema tras el plan de pruebas. 
En el diagrama Gantt de la Figura 4.2, puede observarse la distribución temporal de las 










Figura 4.2: Diagrama de Gantt del proyecto 
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4.4 Herramientas usadas 
Para la implementación de esta aplicación se han utilizado las siguientes herramientas, 
en las cuales se indica si la estudiante conocía o no antes de iniciar este trabajo de fin de 
grado: 
 Plataforma de java, kit de desarrollo y el servidor de ejecución: JDK y JRE de 
Oracle [desconocidos] 
 Plataforma de desarrollo de software: Eclipse [desconocido] 
 Framework para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones: Mylyn [desconocido] 
 Herramienta basada en web de seguimiento de errores: Bugzilla [desconocido] 
 Software de control de versiones: Git [desconocido] 
 Herramienta de colaboración de código: Gerrit [desconocido] 
 
A continuación se ofrece una breve descripción de las herramientas utilizadas y que, 
como se ha mencionado, la proyectante ha tenido que estudiar previo al desarrollo de la 
herramienta ya que no eran conocidas por ella.  
Plataforma de java: JDK y JRE de Oracle 8 
Debido a que el lenguaje utilizado en el desarrollo de la mayoría de este trabajo fin de 
grado es java, es necesario descargar la plataforma de desarrollo de java, que incluye en 
servidor de ejecución e interpretación de dicho lenguaje [26]. Suele venir instalado en la 
mayoría de computadoras, pero es necesario asegurarse antes de ejecutar las herramientas 
aquí descritas: Eclipse, Mylyn o RRP. Se utiliza la última versión disponible, que es la 
versión 8.0. 
 Plataforma de desarrollo de software: Eclipse Luna 
Eclipse es un entorno de programación integrado (IDE) libre que se utiliza para el 
desarrollo de aplicaciones [27]. Tiene una interfaz intuitiva y agradable con un gran 
número de opciones de conFiguración. Eclipse ofrece un buen soporte para muchos tipos 
de aplicaciones. En este caso no se han tenido en cuenta este tipo de características en la 
elección de la plataforma Eclipse, debido a que la razón de seleccionar Eclipse es el 
proyecto Mylyn que éste integra y lo altamente que está extendido el uso de este sistema. 
Se utiliza la últime versión de Eclipse, denominada Luna y posterior a Kepler, la versión 
anterior. 
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Framework para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones: Mylyn 3.16 
El proyecto Mylyn [2] es la herramienta de gestión de tareas y de control del ciclo de 
vida de un proyecto concreto que se encuentra en fase de codificación. Mylyn, como todo 
software de código abierto, mantiene disponible su código fuente con una licencia en la que 
se especifica que los derechos de copyright permiten el estudio, cambio y distribución del 
software a cualquiera y para cualquier finalidad. La versión de la que se parte es la versión 
3.16. 
Herramienta basada en web de seguimiento de errores: Bugzilla 4 
Bugzilla [9] es una herramienta libre basada en Web de seguimiento de errores (Bug 
Tracking System o BTS, por sus siglas en inglés). Es una de las plataformas que interactúa 
con Mylyn. Debido a que el objetivo es mantener toda la funcionalidad de Mylyn, y 
además añadir nueva, es necesario manejar estas interfaces en la implementación de la 
herramienta RRP. No es necesaria para la implementación, pero sí para hacer las pruebas 
correspondientes. Se utiliza la versión 4.0 de este producto. 
Software de control de versiones: Git 1.9.1 
Se trata de un sistema de control de versiones distribuido con el cual se puede trabajar 
en grupo, sincronizar diferentes ficheros con otros repositorios y tener accesible las 
diferentes versiones que se vayan generando del proyecto [15]. Es necesario para poder 
acceder al código fuente de Mylyn. La versión utilizada ha sido la 1.9.1. 
Herramienta de colaboración de código: Gerrit 2.3 
Gerrit [28] es una herramienta libre de colaboración de código de equipo basada en la 
web. Los desarrolladores de software en un equipo pueden revisar las modificaciones de 
cada uno en su código fuente usando un navegador Web y aprobar o rechazar los cambios. 
Se integra estrechamente con Git. Es necesario utilizarlo en este trabajo porque se debe 
interactuar con Git a través de esta herramienta, a la hora de acceder al código fuente y 
realizar modificaciones en el mismo, tal y como se especifica en el manual del contribuidor 
de Mylyn [8]. La versión usada es la 2.3. 
 
 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
20 Sección 4: Definición del Proyecto 
 
 
4.5 Lenguajes de programación usados 
Para la implementación de esta aplicación se han utilizado o se han debido de entender 
diferentes módulos escritos en distintos lenguajes de programación. A continuación se 
indican cuales han sido y, al igual que en el apartado anterior, se indica si la estudiante 
conocía o no antes de iniciar este trabajo de fin de grado dichos lenguajes: 
 Lenguaje de programación de desarrollo de Mylyn: Java [conocido] 
 Lenguaje de programación de desarrollo de interfaces web: HTML [conocido] 
 Lenguaje de hojas de estilos: CSS [conocido] 
 Lenguaje de definición de plugins y features en Eclipse, formado por diferentes 
ficheros con sintaxis muy particulares: pom, manifiestos, dependencias, 
features... [desconocidos] 
 
Así mismo, en los siguientes párrafos se describen brevemente estos lenguajes.  
Lenguaje de programación de desarrollo de Mylyn: Java  
El plugin Mylyn está implementado con el lenguaje de prohramación orientado a 
objetos Java. Debido a que el objetivo de este trabajo es ampliar la funcionalidad de este 
sistema, se debe seguir utilizando el mismo lenguaje de programación. Por ello, el código 
de RRP se ha implementado en lenguaje Java [26]. La versión utilizada ha sido la 5.6. 
Lenguaje de programación de desarrollo de interfaces web: HTML 5 
El informe final que se genera con los datos del proyecto se ha implementado en 
lenguaje HTML. Este lenguaje de etiquetas es un estándar a cargo de la W3C y es la base 
para la creación de páginas web tradicionales [29]. Se ha utilizado este lenguaje porque es 
uno de los más comunes y sencillos de implementar. HTML 5 ha sido la versión elegida 
para el desarrollo. 
Lenguaje de hojas de estilos: CSS 3 
El lenguaje CSS o Hoja de estilo en cascada ha sido elegido para definir la presentación 
del documento HTML de este trabajo. De este forma, separamos el estilo y el contenido en 
las vistas, estructurando el código de manera más óptima [30]. La versión utilizada ha sido 
la 3.0. 
 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
Sección 4: Definición del Proyecto 21 
 
 
Lenguaje de definición de plugin, feature y building: XML 
A continuación se describe el diseño y estructura de un conjunto de ficheros, escritos en 
lenguaje XML [31], cuyo estudio y análisis ha sido necesario para poder comprender el 
funcionamiento de Mylyn.  
Mylyn es un proyecto que a su vez está compuesto por diferentes proyectos más 
pequeños. La manera de definir la estructura de Mylyn es a través del uso de un fichero de 
definción denominado feature.xml. Sólo hay uno en el proyecto Mylyn, y en él se definen 
los diferentes plugins que se deben cargar y la conFiguración de cada uno de ellos.  
A su vez, cada uno de esos subproyectos son plugins de Mylyn. Cada plugin se define 
con un manifest file. El manifest file de un plugin, plugin.xml, describe como el plugin 
extiende la plataforma (en este caso Mylyn), qué extensiones necesita y cómo se 
implementa su funcionalidad. Mylyn es quien se encarga de leer y analizar este fichero 
cuando carga el plugin. Toda la información necesaria para mostrar el plugin en la interfaz 
de usuario (iconos, elementos de menús, etc.) está contenida en el manifest file. El código 
de la aplicación, que se encuentra en un archivo JAR de java independiente, se carga 
cuando, y sólo cuando, el plug-in tiene que ser ejecutado (carga perezosa o vaga). 
Por otro lado también se ha estudiado y analizado la herramienta Maven, cuyos ficheros 
de definición también se escriben en el lenguaje XML. La versión utilizada ha sido Maven 
2. Maven es un proyecto que se inició como un intento de simplificar el proceso de 
‘contrucción’ de un proyecto y que actualmente se usa para ‘construir’ todo proyecto 
basado en el lenguaje de Java. Así es necesario utilizar el fichero pom.xml (Project Object 
Model, siglas en inglés), que se puede entender como la ‘unidad’ principal de un proyecto 
Maven. Este fichero contiene información sobre el proyecto, fuentes, test, dependencias, 
plugins, versiones, etc. 
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Una vez realizado el análisis del estado del arte y de las necesidades que les pueden 
surgir a los directores de proyecto que participan en reuniones de revisión de proyecto, se 
ha llevado a cabo la educción de los requisitos. A continuación se enumeran los diferentes 
requisitos que resultan necesarios para dotar a la aplicación de todas las funcionalidades 
que hacen que el sistema tenga un comportamiento correcto. Cabe destacar que, además de 
las fuentes mencionadas que se han estudiado en el estado del arte, gran parte de los 
requisitos que a continuación se describen, se han extraído tras realizar las correspondientes 
reuniones con cuatro directores de proyectos tecnológicos en las que, mediante una serie de 
entrevistas, se han educido más requisitos. 
5.1 Requisitos Funcionales 
A continuación, se describen los requisitos funcionales: 
RF. 1 La nueva herramienta RRP deberá estar integrada dentro del proyecto 
Mylyn de Eclipse. Dentro de la 'vista de Task List', que es la correspondiente con 
Mylyn, habrá un botón denominado 'RRP...'. Cuando el usuario acceda a tal botón, 
se iniciará la aplicación. 
RF. 2 La aplicación permitirá que los usuarios seleccionen la información que 
quieren que se muestre en el informe final, mediante el uso de un formulario inicial. 
RF. 3 La aplicación siempre se inicia con la aparición de un formulario. En él se 
distinguirán 7 secciones: tareas, tiempos, usuarios, fechas, gráficas, selección de 
directorio y cálculo de estadísticas. A excepción de la última, en el resto de 
secciones aparecerá un nombre descriptivo, un botón que abra un nuevo menú de 
selección de opciones y una zona de texto donde se muestren las opciones 
seleccionadas. En al caso de la última sección, sólo aparecerá un botón. 
RF. 4 En el menú de selección de la información a mostrar referente a las tareas 
se mostrarán dos bloques de opciones. En primer lugar se elegirá qué tipo de tarea 
se quiere considerar y en segundo lugar la información que se quiere mostrar 
acerca de tales tareas. Se utilizarán 'radio button'. Los mensajes que se mostrarán 
serán los siguientes: 
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"Tipos de tareas que se tienen en cuenta: todas las tareas, tarea con un 
identificador dado, tareas de un usuario dado, tareas según el estado (abiertas o 
cerradas), tareas según la categoría (repositorio o local), tareas según el plazo 
(realizadas dentro o fuera de plazo)." 
"Información que se quiere ver de estas tareas: toda la información disponible, 
número total de tareas según separación, de cada una el id, de cada una el usuario 
encargado, de cada una el tiempo dedicado, de cada una el tiempo estimado, de 
cada una la fecha de creación, de cada una el estado, de cada una la categoría, de 
cada una la prioridad." 
RF. 5 Al elegir las opciones que correspondan en el submenú de las tareas, 
desaparecerá este segundo menú y aparecerá de nuevo el formulario original, 
mostrando en el cuadro de texto correspondiente las opciones seleccionadas.     
RF. 6 En el menú de selección de la información a mostrar referente a los tiempos, 
se mostrarán varias opciones. Se utilizarán 'check box'. Los mensajes que se 
mostrarán serán los siguientes: 
"Posibles maneras de medir el tiempo dedicado: tiempo total dedicado a todas las 
tareas, tiempo dedicado separando según estado, tiempo dedicado separando según 
categoría, tiempo dedicado separando según prioridad, tiempo dedicado separando 
según repositorio, tiempo dedicado separando según usuario, tiempo dedicado 
separando según si están dentro o fuera de plazo." 
RF. 7 Al elegir las opciones que correspondan en el submenú de los tiempos, 
desaparecerá este segundo menú y aparecerá de nuevo el formulario original, 
mostrando en el cuadro de texto correspondiente las opciones seleccionadas.     
RF. 8 En el menú de selección de la información a mostrar referente a los 
usuarios, se mostrarán varias opciones. Se utilizarán 'check box'. Los mensajes que 
se mostrarán serán los siguientes: 
"Información a mostrar de los usuarios: de cada uno el nombre, de cada uno el 
número de tareas según estado, de cada uno el número de tareas según categoría, 
de cada uno el número de tareas según prioridad, de cada uno el número de tareas 
según repositorio." 
RF. 9 Al elegir las opciones que correspondan en el submenú de los usuarios, 
desaparecerá este segundo menú y aparecerá de nuevo el formulario original, 
mostrando en el cuadro de texto correspondiente las opciones seleccionadas.     
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RF. 10 En el menú de selección de la información a mostrar referente a las fechas, 
se mostrarán dos bloques. En el primero se elegirá una fecha de inicio y en el 
segundo una fecha final, definiendo así un rango de fechas que se tendrá en cuenta 
en el cálculo de estadísticas. Se podrá elegir la opción de no seleccionar una fecha 
o se podrá seleccionar la fecha usando un calendario dinámico que aparecerá en la 
pantalla.  
RF. 11 Al elegir las fechas que correspondan en el submenú de las fechas, 
desaparecerá este segundo menú y aparecerá de nuevo el formulario original, 
mostrando en el cuadro de texto correspondiente las fechas seleccionadas.     
RF. 12 En el menú de selección de la información a mostrar referente a las 
gráficas, se mostrarán varias opciones. Se utilizarán 'check box'. Los mensajes que 
se mostrarán serán los siguientes: 
"Selección de las gráficas que se quieren dibujar: evolución en el número de tareas 
abiertas / cerradas, evolución en el número de tareas abiertas / cerradas según la 
categoría, evolución en el número de tareas abiertas / cerradas según la prioridad, 
evolución en el número de tareas abiertas / cerradas según el repositorio, evolución 
en el número de tareas abiertas / cerradas de un usuario dado, proporción de 
tareas abiertas respecto a las cerradas, proporción de tareas acabas dentro de 
plazo respecto a las acabadas fuera de plazo, proporción de tareas según la 
categoría (abiertas y cerradas), proporción de tareas según la prioridad (abiertas y 
cerradas), proporción de tareas según el repositorio (abiertas y cerradas), 
proporción de tareas (abiertas y cerradas) de un usuario dado." 
RF. 13 Al elegir las opciones que correspondan en el submenú de las gráficas, 
desaparecerá este segundo menú y aparecerá de nuevo el formulario original, 
mostrando en el cuadro de texto correspondiente las opciones seleccionadas.     
RF. 14 Al presionar el botón de selección del directorio aparecerá un menú clásico 
que permitirá navegar por los diferentes ficheros del sistema de archivos de la 
máquina hasta que el usuario decida seleccionar un directorio. 
RF. 15 Al elegir un directorio final, desaparecerá este segundo menú y aparecerá 
de nuevo el formulario original, mostrando en un cuadro de texto la ruta del 
directorio seleccionado.     
RF. 16 El usuario siempre tendrá disponible la opción de cerrar el formulario, o 
cualquiera de las ventanas o menús que aparezcan a partir del mismo, cancelando 
si presiona el proceso iniciado del cálculo de estadísticas. 
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RF. 17 Al pulsar el botón de cálculo de estadísticas, se mostrará un mensaje 
informativo indicando donde se guardarán los resultados finales. Después, la 
ventana del formulario se cerrará asumiendo que la ejecución de la herramienta ha 
sido correcta. 
RF. 18 El resultado de la ejecución de la aplicación es la creación de un directorio 
en la localización que se indique, denominado 'RRP_[date]-[time]' (donde [date] y 
[time] son la  fecha y hora de ejecución de la herramienta, respectivamente). Dicho 
directorio contendrá un fichero html, un fichero css y las imágenes 
correspondientes que se hayan generado. 
RF. 19 La aplicación agrupará la información extraída de Mylyn en 5 grupos: 
opciones seleccionadas, tareas, tiempos, usuarios y gráficas; y la mostrará en el 
archivo html, que se podrá leer utilizando cualquier navegador web, 
RF. 20 En el informe html final se destacarán y sobresaltarán los datos que la 
herramienta RRP haya detectado que puedan dar lugar a problemas en el 
desarrollo del proyecto, como por ejemplo las tareas que vayan con retraso. 
RF. 21 Ejecutando la aplicación RRP varias veces, seleccionando las opciones 
oportunas y generando los correspondientes informes, se podrán realizar 
seguimientos de tareas, conociendo el repositorio y el identificador de las mismas. 
RF. 22 Ejecutando la aplicación RRP varias veces, seleccionando las opciones 
oportunas y generando los correspondientes informes, se podrán realizar 
seguimientos de usuarios, conociendo el nombre de usuario. 
5.2 Requisitos No funcionales 
 A continuación, se describen los requisitos no funcionales del sistema: 
RNF. 1 La aplicación dispondrá de una interfaz gráfica que seguirá línea de estilo 
que posee Mylyn con líneas sencillas y sin decoración adicional. 
RNF. 2 La codificación de la herramienta deberá ser limpia, estructurada y legible, 
ya que el nuevo código tiene que ser fácil de entender para que próximos 
contribuidores al código fuente de esta aplicación puedan manejar los nuevos 
módulos implementados de manera rápida y sencilla. 
RNF. 3 Se deberán seguir los protocolos y reglas de programación definidas en el 
manual oficial de contribuidores de Mylyn [7]. 
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RNF. 4 El informe final que genera la aplicación deberá mantener el estilo de la 
interfaz de Mylyn. Deberá ser tal que resulte fácil y rápido de leer, y en el que los 
resultados más importantes se encuentren destacados. Se utilizará el lenguaje de 
programación html para generarlo y css para darle formato. 
RNF. 5 Aunque se cuidará el estilo del informe final, no se diseñarán páginas que 
cumplan requisitos específicos de usabilidad, ya que los usuarios que manejarán la 
herramienta tendrán conocimientos suficientes para poder entender los informes 
finales. 
RNF. 6 El control de errores debe estar presente en toda la aplicación. Se 
controlarán todos los errores que se puedan producir debidos a las acciones del 
usuario siendo la interfaz quién mostrará mensajes de error informando de tales 
errores. Nunca se producirá una salida no esperada de la aplicación. 
RNF. 7 El idioma disponible en el sistema será únicamente el castellano. 
RNF. 8 Se podrá leer la informe final utilizando cualquier navegador moderno, 
como Chrome, Mozilla u Opera. 
RNF. 9 No es necesario la identificación de usuario para ejecutar la herramienta, 
aunque si es necesario la identificación para conectarse con las diversas 
plataformas con las que se comunica Mylyn, aunque esta gestión no le corresponde 
a la herramienta RRP. 
RNF. 10 El usuario debe ser capaz de utilizar la herramienta de manera intuitiva, sin 
la necesidad de recurrir a ningún tipo de documentación, ni siquiera la primera vez 
que se utilice. 
RNF. 11 Cuando se pulse cualquiera de los botones del formulario, la ventana del 
formulario desaparecerá y sólo se mostrará la ventana que corresponda en función 
del botón que se pulse. De este modo se consigue mantener la atención del usuario 
y guiarle. 
RNF. 12 En todas las ventanas, siempre aparecerá un título descriptivo para 
mantener orientado al usuario. 
RNF. 13 Las gráficas que se muestren en el sistema también se generarán en formato 
imagen, de modo que se podrán utilizar en la redacción de posteriores informes.  
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En dl diagrama de casos de uso que se muestra en la Figura 5.1, se contextualiza la 











Figura 5.1: Diagrama de casos de uso de la herramienta Mylyn 
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Establecidos los requisitos del sistema RRP, se procede a diseñar la aplicación. A 
continuación se detalla el diseño previo a la implementación de la herramienta RRP. 
6.2 Arquitectura general 
6.2.1 Arquitectura de Mylyn 
Para entender la arquitectura general de esta aplicación es necesario tener presente que 
la herramienta RRP es una extensión del plugin Mylyn de Eclipse. Por tanto, para poder 
diseñarla, primero es necesario entender la arquitectura general del proyecto Mylyn. En la 
Figura 6.2, se muestra un esquema de dicha arquitectura. 
6.2.2 Arquitectura de RRP 
Teniendo en cuenta la arquitectura general del proyecto Mylyn, con el objetivo de 
cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 y las funcionalidades definidas, la 
aplicación RRP se estructura en los siguientes componentes básicos. La relación entre ellos 



















Figura 6.1: Arquitectura general de la aplicación RRP 
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Figura 6.2: Arquitectura general de la herramienta Mylyn 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
Sección 6: Diseño 31 
 
 
 Un módulo que comunique la herramienta RRP con el proyecto Mylyn. A este 
módulo se le ha denominado 'MainRRP' y no incorpora nueva funcionalidad ni 
realiza ningún control de errores, solamente conecta las dos aplicaciones. 
 
 Un gestor encargado de recoger los parámetros que el usuario indica en la interfaz, 
acerca de los datos que se quieren calcular y deben aparecer en el informe final. A 
dicho gestor se le ha dado el nombre de 'Formulario' y comunica varios módulos. 
Desde este gestor se controlarán los módulos del cálculo de estadísticas 
denominado 'Estadísticas' y el de generación de ficheros de salida, llamado 
'TextManager', con los que se producirá una comunicación de doble sentido. 
También se comunicará con la interfaz de usuario del mismo modo. Por último, es 
'MainRRP 'quien iniciará este gestor. 
 
 Un módulo, llamado 'Estadísticas', cuya finalidad dentro del proyecto es calcular las 
estadísticas que se hayan determinado. Para ello necesita comunicarse con el 
módulo anterior, 'Formulario', y además lo hace en los dos sentidos. Por una parte 
necesita la información de la que éste dispone para saber qué estadísticas calcular y 
por otro lado debe comunicarse con 'Formulario' cuando finaliza sus cálculos, para 
avisar de que ya ha acabado y se pueden generar los ficheros de salida. 
 
 Un módulo que genere los ficheros de resultados finales. Su función se iniciará 
cuando se lo indique el módulo 'Estadísticas' y se comunicará con la interfaz de 
usuario para generar estos resultados. 
 
 La interfaz de usuario que, haciendo uso de los módulos arriba mencionados, 
permite seleccionar en un formulario las diferentes estadísticas y gráficas que se 
quieren calcular, así como visualizar los resultados que la herramienta RRP genera 
al finalizar su ejecución. Se comunica con los módulos 'Formulario' y 
'TextManager'. 
 
6.2.3 Interfaz de usuario 
Debido a la naturaleza de la aplicación, se distinguen dos tipos de interfaces de usuario. 
Por un lado la de ejecución de la herramienta y por otro la interfaz de los resultados. En 
ambos casos, el diseño de la interfaz de usuario se ha realizado partiendo del objetivo de 
que la mayor parte de usuarios tengan una interacción lo más intuitiva posible con la 
aplicación, es decir, se ha realizado un diseño centrado en el usuario. 
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La interfaz de la ejecución de la herramienta se ejecuta en el entorno de ejecución de 
Eclipse, en particular en el de Mylyn. Por ello, uno de los principios por los que se ha 
guiado el diseño ha sido el mantener el estilo propio de Mylyn, para que visualmente se 
aprecie que RRP es una funcionalidad más de Mylyn. Otros aspectos que se han tenido en 
cuenta han sido la consistencia, la claridad y sencillez y la rapidez para entender la interfaz. 
El segundo tipo de interfaz es la interfaz de los resultados, la cual se ha implementado 
para navegadores web. Es decir, el informe final se visualizará en un navegador. Los 
principios fundamentales por los que se ha guiado el diseño son muy similares a los 
anteriores: el orden, la claridad, un estilo no recargado y en consonancia con el estilo del 
resto de la aplicación. 
6.3 Diagrama de secuencias 
Para acabar de definir y describir el diseño de la herramienta RRP, se incluye un 
diagrama de secuencias con el objetivo de entender su comportamiento y funcionamiento. 
En el diagrama de secuencias mostrado en la Figura 6.3 se representan los diferentes 









Figura 6.3: Diagrama de secuencias de RRP dentro de Mylyn 
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7.1 Preparación del entorno 
Antes de iniciar el proceso de implementación de la herramienta RRP hay que preparar 
el entorno de trabajo en el que se va a desarrollar la aplicación, y en este caso con especial 
cuidado dado que el objetivo es construir una nueva extensión de Mylyn. Es necesario 
disponer de la plataforma eclipse [1] y configurarla correctamente junto con Java SE [26]. 
El primer paso a realizar en esta fase de codificación de la aplicación RRP consiste en 
descargar el código fuente de Mylyn. Para ello ha sido necesario configurar la herramienta 
Gerrit [28] que, como ya se ha descrito en este documento, es una herramienta libre de 
colaboración de código de equipo basada en la web (instalación de "Eclipse Git Team 
Provider" y "Mylyn Review Connector: Gerrit" a través de Eclipse). Para poder acceder al 
código fuente ha sido necesario registrarse en la página oficial de Eclipse [1], en la sección 
de contribuidores. Este registro ha abierto una cuenta automáticamente en Gerrit y en 
Bugzilla, las cuales se han configurado de acuerdo a lo que se indica en el manual del 
contribuidor [8]. A continuación, desde la perspectiva correspondiente en Java, se ha 
conectado con el repositorio de Mylyn y se ha procedido a descargar el código fuente 
necesario (se ha accedido a la última versión estable disponible 3.6). En la Figura 7.1 se 





7.2 Estructura del sistema RRP 
La implementación del sistema se ha llevado a cabo en la plataforma Eclipse, pudiendo 
así aprovechar las diferentes herramientas que éste proporciona. Se ha implementado la 
aplicación siguiendo el diagrama de clases de la Figura 7.2. 
Debido a la naturaleza de la herramienta RRP, se ha decidido no crear un nuevo plugin 
(subproyecto) más a Mylyn, sino añadir un nuevo paquete al plugin mylyn.tasks.ui. Al 
Figura 7.1: Arquitectura general de la aplicación RRP 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
34 Sección 7: Implementación 
 
 
paquete se le ha denominado org.eclipse.mylyn.rrp.core. Por otro lado, los ficheros de 
Mylyn que se han tenido que modificar para poder integrar la herramienta RRP al sistema 







 org.eclipse.mylyn.bugzilla: conecta Mylyn con Bugzilla. Se han hecho las 
modificaciones pertinentes para que RRP fuera compatible con este repositorio. 
 org.eclipse.mylyn.builds: necesario para poder 'construir' la aplicación Mylyn. Se 
han realizado cambios para que 'construyera' también la herramienta RRP. 
 org.eclipse.mylyn.commons: en el que se encuentran diferentes módulos comunes 
para el resto de plugins de Mylyn.  
 org.eclipse.mylyn.tasks.core: donde se encuentran los gestores de repositorios y de 
todas las listas de tareas y propiedades que maneja Mylyn en el workspace local. 
 org.eclipse.mylyn.tasks.ui: donde se ha añadido el paquete con la funcionalidad de 
RRP, además de que se han hecho otros cambios pudiendo así añadir los botones y 
mensajes de la interfaz gráfica que se necesitaban. 
 org.eclipse.mylyn.team: es el plugin de Mylyn que conecta con el repositorio. Se 
han realizado cambios para que el branch se pudiese mantener actualizado. 
 Algunos ficheros de definición de plugins para que importaran las nuevas librerías 
que se necesitaban para la correcta ejecución de la herramienta RRP. 
7.3 Interfaz de usuario 
Para entender la interfaz de usuario de esta aplicación es necesario tener presente que la 
herramienta RRP es una extensión del plugin Mylyn de Eclipse, cuya ejecución genera una 
Figura 7.2: Diagrama de clases de RRP 
Extensión Mylyn para Reuniones de Revisión de Proyecto 
 
Sección 7: Implementación 35 
 
 
serie de resultados. Por lo tanto, se distinguen dos interfaces principales: por un lado la de 
ejecución de la herramienta, que se produce en el entorno de ejecución de Eclipse, y en 
particular en el de Mylyn; y por otro lado la interfaz de los resultados, que se ha 
implementado para navegadores web, donde se podrán visualizar los informes finales que 
esta herramienta produce. Además, cabe destacar que RRP es una funcionalidad más de 
entre todas las que proporciona Mylyn. Es decir, Mylyn es el framework de gestión de 
tareas de Eclipse y por ello es el encargado de proporcionar la interfaz de usuario necesaria 
para dar de alta y trabajar con las diferentes tareas del proyecto que el sistema maneja. RRP 
accede a la descripción de estas tareas para obtener diferente información. De este modo se 
puede incluir la interfaz de usuario de Mylyn como parte de la interfaz de usuario de RRP, 
aunque en este documento no se va a describir dicha interfaz debido a que no se ha 
implementado para este trabajo y no forma parte de la interfaz de la propia herramienta  
RRP. 
7.3.1 RRP en Mylyn 
Debido a la naturaleza de la aplicación RRP (extensión de Mylyn), es necesario que 
aparezca integrada en la vista de Eclipse de Mylyn, denominada Task List. Se he decidido 







7.3.2 Interfaz de entrada 
Formulario principal 
Es la página principal de la aplicación, desde el punto de entrada de datos. Consiste en 
un menú en el que: los 4 primeros elementos se relacionan con las estadísticas que 
aparecerán en el informe final (en los cuadros de texto se mostrarán las opciones 
seleccionadas); la sección de fechas, en la que puede elegir un rango de fechas a considerar 
(también se mostrarán en un cuadro de texto las fechas seleccionadas); un botón que 
permite seleccionar la ruta donde estará la carpeta con los resultados finales;  el botón del 
Figura 7.3: Interfaz. RRP en Mylyn 
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cálculo de estadísticas que, al pulsarlo, genera el informe final, el menú del formulario 
desaparece, dando por concluida su ejecución. En la Figura 7.4 se puede apreciar el aspecto 









Selección del rango de fechas a considerar 
Submenú que aparece al presionar en el botón de 'Seleccionar opciones relacionadas 
con USUARIOS' que está en el formulario principal. Se pueden seleccionar las fechas de 
inicio y fin del rango de fechas, o no hacer ninguna elección. Para facilitar la selección se 
muestran dos calendarios en los que se puede elegir la fecha deseada. Al terminar se debe 






Selección de las estadísticas relacionadas con las tareas 
Se trata de un submenú que aparece al presionar en el botón de 'Seleccionar opciones 
relacionadas con TAREAS' que está en el formulario principal. Se pueden seleccionar 
Figura 7.4: Interfaz. Formulario principal de RRP 
Figura 7.5: Interfaz. Selección de fechas en el formulario de RRP 
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diferentes opciones o no seleccionar nada. Al terminar se debe pulsar el botón 'OK'. El 










Selección de las estadísticas relacionadas con los tiempos 
Se trata de un submenú que aparece al presionar en el botón de 'Seleccionar opciones 
relacionadas con TIEMPOS' que está en el formulario principal. Se pueden seleccionar 
diferentes opciones. Al terminar se debe pulsar el botón 'OK'. El aspecto de este submenú 









Figura 7.6: Interfaz. Selección de estadísticas de tareas en el formulario de RRP 
Figura 7.7: Interfaz. Selección de estadísticas de tiempos en el formulario de RRP 
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Selección de las estadísticas relacionadas con los usuarios 
Se trata de un submenú que aparece al presionar en el botón de 'Seleccionar FECHAS' 
que está en el formulario principal. Se pueden seleccionar diferentes opciones. Al terminar 






Selección de las gráficas a generar 
Se trata de un submenú que aparece al presionar en el botón de 'Seleccionar opciones 
relacionadas con GRÁFICAS' que está en el formulario principal. Se pueden seleccionar 
diferentes opciones. Al terminar se debe pulsar el botón 'OK'. El aspecto de este submenú 








7.3.3 Interfaz de salida 
El informe final que genera la aplicación RRP se ha implementado para poder ser 
visualizado en navegadores web. Las vistas que lo componen son un fichero HTML, que 
permite mostrar el contenido del informe, y un fichero CSS, que es el que le dota de cierto 
estilo. Se trata de una página web estática en la que sólo se puede navegar para leer los 
datos que en ella se muestran. Cabe la posibilidad de imprimir en formato de papel el 
Figura 7.8: Interf z. Selección de estadísticas de usuarios en el formulario de RRP 
Figura 7.9: Interfaz. Selección de gráficas a generar en el formulario de RRP 
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informe generado utilizando la funcionalidad de impresión que incorporan actualmente los 
navegadores web. No es posible mostrar en una sola imagen el aspecto de este informe 
final, motivo por el que se muestran diferentes Figuras en las que se describe, una a una, la 
información que se muestra. El informe dispone de un título de inicio, con el nombre de la 
aplicación (ver Figura 7.10). El cuerpo del informe se subdivide en diferentes secciones. En 
primer lugar hay un resumen con las selecciones que el usuario ha hecho en el formulario 
previo (Figura 7.11). A continuación, aparecen 4 secciones más, una por cada uno de los 
grupos en los que se dividen las estadísticas a calcular. Estos son tareas (Figura 7.12), 



















Figura 7.10: Interfaz. Título del informe final de RRP 
Figura 7.11: Interfaz. Resumen del informe final de RRP 
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Figura 7.12: Interfaz. Sección de Tarea del informe final de RRP 
Figura 7.13: Interfaz. Sección de Tiempos del informe final de RRP 
Figura 7.14: Interfaz. Sección de Usuarios del informe final de RRP 
Figura 7.15: Interfaz. Sección de Gráficas del informe final de RRP (I) 
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7.3.4 Interfaz de control 
Control de selección de directorio 
Si se presiona el botón del cálculo de estadísticas, pero no se ha seleccionado ningún 
directorio destino, la aplicación avisa de tal error y no continúa con su ejecución. Se 
mantiene el formulario visible a la espera de que el usuario continúe con su ejecución. En 




Control de selecciones de opciones 
Si se presiona el botón del cálculo de estadísticas, pero no se ha seleccionado ninguna 
opción en los apartados de tareas, tiempos, usuarios o gráficas, RRP informa al usuario de 
que si continúa obtendrá un informe de estadísticas vacío. Entonces se le ofrece al usuario 
la opción de continuar o interrumpir tal proceso. En la Figura 7.18 se observa el mensaje de 




Figura 7.17: Interfaz. Control de existencia de usuario de RRP 
Figura 7.18: Interfaz. Control de existencia de usuario de RRP 
Figura 7.16: Interfaz. Sección de Gráficas del informe final de RRP (II) 
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Control de la existencia de la tarea a la que se le quiere hacer seguimiento 
En el submenú de selección del tipo de estadísticas a calcular relacionadas con las 
tareas se ofrece la posibilidad de seleccionar un identificador de tarea así como el 
repositorio donde ésta se encuentra (seguimiento de tareas). Si el usuario decide seleccionar 
esta opción, cuando presione el botón 'OK' RRP validará los datos correspondientes. En 
caso de no existir una tarea con esas características, se mostrará el mensaje de aviso que se 




Control de la existencia del usuario al que se le quiere hacer seguimiento 
En el submenú de selección del tipo de estadísticas a calcular relacionadas con los 
usuarios se ofrece la posibilidad de seleccionar un identificador de usuario (seguimiento de 
usuarios). Si el usuario decide seleccionar esta opción, cuando presione el botón 'OK' RRP 
validará los datos correspondientes. En caso de no existir un usuario con esas 
características, se mostrará el mensaje de aviso que se observa en la Figura 7.20. El usuario 




Cabe destacar otros aspectos relacionados con la implementación de la aplicación RRP. 
En primer lugar, mencionar que el uso de las diferentes perspectivas que proporciona 
Eclipse ha sido fundamental en el desarrollo de RRP. La funcionalidad de elegir 
perspectivas permite a Eclipse reunir una gran funcionalidad y organizarla de manera 
estructurada y organizada. Algunas de las perspectivas utilizadas han sido: 'Java', 'Git', 
'Team Synchronizing'. 
Por otro lado, mencionar que para trabajar sobre el código fuente de Mylyn se ha 
creado un branch de la última versión estable disponible de Mylyn con ayuda de la 
perspectiva Git de Eclipse. Se ha mantenido el repositorio actualizado realizando commits 
frecuentemente, consiguiendo así tener una copia de seguridad del trabajo realizado 
continuamente. 
Figura 7.20: Interfaz. Control de existencia de usuario de RRP 
Figura 7.19: Interfaz. Control de existencia de tarea de RRP 
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8 Validación y Verificación 
8.1 Configuración del sistema previa a las pruebas 
La herramienta RRP está orientada a obtener datos y estadísticas para determinar el 
estado de un proyecto que se encuentra en fase de codificación, con diferentes tareas 
activas. Por ello,  antes de realizar ninguna prueba ha sido necesario configurar el sistema. 
Para realizar las pruebas son necesarios tanto un proyecto de prueba como una serie de 
tareas definidas sobre tal proyecto. 
En primer lugar se ha elegido un proyecto para poder importarlo a Eclipse y trabajar 
sobre él. Debía de ser un proyecto más o menos grande, para que tuviera diferentes tareas 
asociadas y así poder comprobar y mostrar la funcionalidad de RRP en su totalidad. Tras 
elegir el proyecto, ha sido necesario analizarlo para entender su funcionalidad, debido a que 
era necesario crear tareas relacionadas que fueran realistas. 
Por otro lado, ha sido necesario probar la correcta conexión con la plataforma Bugzilla, 
que es típica en los proyectos que se desarrollan en Eclipe. Por ello, se instaló Bugzilla en 
el ordenador de la estudiante así como todo el software que se requería (por ejemplo, 
mySQL). Posteriormente, se configuró y se crearon las diferentes categorías requeridas 
según la estructura del proyecto tomado como ejemplo. 
Después, se crearon 4 perfiles de usuario además de un usuario 'root', con sus 
respectivas cuentas de correo válidas, para poder registrarlos en Bugzilla, simulando ser 
empleados del proyecto.  
8.2 Diseño de casos de prueba 
El siguiente paso consistió en dar de alta numerosas tareas tanto como en la plataforma 
Bugzilla como en el repositorio local. Se trató de un proceso complejo debido a la variedad 
de parámetros que se pueden configurar a la hora de dar de alta las tareas. Además, con la 
intención de simular un problema lo más realista posible, se prestó especial atención a 
dicho parámetros. Las tareas fueron asignadas a los diferentes usuarios que se habían dado 
de alta previamente. Los parámetros a configurar eran tales como la prioridad, fecha final, 
estado, categoría, fechas de creación, etc. En la Tabla 8.1 se resume la información de cada 
tarea creada. 
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ID Descripción Usuario Categoría Estado Estimado Fin real Prioridad 
1 No calcula bien el IVA Ana Utilidades Resuelta 1 día 4 días  3 
2 Añadir nuevo tipo usuario Pedro Bar Abierta 3 días 1 día 2 
3 Añadir modelo de mesas: sofá Ana Bar Resuelta 3 días 1 día 2 
4 Añadir modelo de mesas: sofá Ana Bar Resuelta 3 días --- 2 
5 Añadir imágenes al catálogo Lucía Interfaz Abierta 1 mes No 2 
6 Migrar el sistema a un TPV táctil Jaime Bar Abierta 6 meses No 1 
7 Realizar un nuevo plug & play Ana Interfaz Abierta 6 meses No 1 
8 Información de contacto para los camareros Pedro Usuarios Abierta 5 días No 2 
9 Imprimir ticket Lucía Utilidades Abierta 2 meses No 1 
10 Modificar los mapas de espacio Jaime Bar Abierta 10 días No 2 
11 
Añadir botón para volver al 
espacio de mesas tras hacer 
un pedido 
Ana Interfaz Abierta 1 día 3 días 3 
12 Permitir modificar la numeración de las mesas Pedro Usuarios Abierta 20 días No 2 
13 No se actualiza el precio de caja correctamente Lucía Utilidades Resuelta 2 días 1 día 3 
14 
Eliminar pedidos 
seleccionados no devuelve 
los productos al catálogo 
Jaime Bar Abierta 5 días No 3 
15 
No se calcula bien la 
devolución para precios 
mayores de 1000 
Ana Utilidades Resuelta 3 días 1 día 3 
1 
Al introducir una cantidad 
negativa, se produce un 
salida inesperada 
Local Mis tareas Abierta 10 días No 3 
Tabla 8.1: Tabla resumen de las tareas creadas en la fase de prueba 
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El objetivo de realizar una verificación de la herramienta RRP es comprobar que todos 
los componentes que forman el sistema funcionan correctamente. Para llevar a cabo este 
proceso se ha creado un plan de pruebas formado por pruebas unitarias, de integración, de 
interfaz, utilizando además la técnica de inspección de código. 
8.3.1 Estrategia y desarrollo de pruebas 
En la herramienta se encuentran tres componentes claramente diferenciadas: el 
formulario, el cálculo de las estadísticas y la generación del informe. Por este motivo, se 
han creado planes específicos para cada una de estas partes. A continuación, se detallan las 
estrategias seguidas, y se indica el desarrollo de las mismas. 
Revisión de código 
El método de reconocimiento de código consiste en una lectura detallada del mismo 
una vez finalizada la programación, con el objetivo de detectar posibles errores a simple 
vista.  
Además de la propia revisión de código realizada, se ha utilizado la funcionalidad de 
Eclipse que compila el código a medida que se va generando, y avisa, mediante una 
interfaz muy cómoda, de los diferentes errores y avisos que pueden generar las líneas de 
código. De modo, tras finalizar de escribir el código, se ha comprobado que Eclipse no 
detectaba ningún error o aviso. Esta prueba se ha realizado para los tres módulos, aunque el 
código se ha leído y analizado de manera más detallada para el módulo de generación de 
estadísticas. 
Pruebas unitarias 
Las pruebas unitarias se realizan para comprobar cada módulo individualmente. Este 
tipo de prueba se ha realizado sobre los tres módulos.  
En primer lugar, para el módulo del formulario se ha ejecutado un pequeño programa 
que lanzaba la interfaz del mismo, de modo que se podía comprobar que el formulario se 
mostraba correctamente y, posteriormente, que la información que de él se recogía, era la 
correcta. En segundo lugar, se ha hecho una prueba generando diferentes informes y 
comprobando que se visualizaban correctamente. Por último, para realizar las pruebas 
unitarias sobre el módulo de cálculo de estadísticas, se ha utilizado JUnit, sistema integrado 
en Eclipse diseñado para este tipo de módulos. 
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Pruebas de integración 
Tras realizar las pruebas unitarias se han llevado a cabo las pruebas de integración. 
Estas pruebas tienen el objetivo de probar el conjunto de módulos que forman el sistema 
una vez unidos en bloque.  
Se decide seguir un plan escalable para integrar los diferentes módulos que componen 
el sistema, de este modo, cada componente se prueba tras integrarse con el inmediatamente 
inferior a él, tal y como se describe en el IEEE 829 [32]. El motivo de hacerlo así es que se 
va asegurando el correcto funcionamiento del sistema a medida que se incorporan 
componentes. Así, si durante la integración de un módulo se produce algún error, éste está 
localizado.  
La estrategia seguida ha sido la siguiente: en primer lugar, se ha comprobado el 
correcto funcionamiento del formulario con el cálculo de las estadísticas, revisando que la 
información que entraba al segundo módulo era la correcta y las estadísticas se calculaban 
correctamente. Después, se ha unido el módulo de generación del informe, y se ha 
comprobado que el fichero html se escribía y se visualizaba correctamente. 
Pruebas de interfaz gráfica 
El objetivo de las pruebas de interfaz gráfica es comprobar que la visualización de cada 
una de las ventanas o ficheros que se muestran que forman parte del sistema, se realiza de 
forma correcta y que todos los botones, elementos de entrada de datos, etc. funcionan de la 
forma esperada.  
Parte de estas pruebas se han realizado como pruebas unitarias del primer y último 
módulo, formulario e informe final. 
8.4 Validación 
El objetivo de validar el sistema es comprobar que los requisitos funcionales y no 
funcionales indicados en el capítulo 5 se cumplen satisfactoriamente. 
8.4.1 Estrategia y desarrollo de validación 
Para validar el sistema se han comprobado si los requisitos previamente definidos se 
cumplían satisfactoriamente desde el punto de vista de un usuario final. La estrategia 
seguida ha sido la de colaborar con 3 usuarios ajenos al desarrollo de la aplicación, pero 
con los conocimientos previos de plataformas de programación que se requieren.  
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Lo primero que se ha hecho es informarles del proyecto de prueba que había, de su 
estado y del tipo de tareas que estaban registradas. Se les explicaba que ellos debían de 
hacer de jefe de proyecto. A continuación se les ofrecía la oportunidad de rellenar 
diferentes formularios generando así diferentes estadísticas, y explotar toda la 
funcionalidad de la herramienta RRP, durante el tiempo que ellos quisieran utilizar la 
aplicación. Tras la finalización de la prueba, la estudiante registraba los requisitos que se 
cumplían correctamente así como los fallos encontrados por los usuarios y el requisito con 
el que estaba relacionado dicho error. Los resultados obtenidos  han sido los siguientes: 
- Requisitos funcionales: todos cumplidos, excepto el 12 y 15. 
- Requisitos no funcionales: todos cumplidos, excepto el 6 y 11. 
Tras realizar las correcciones correspondientes se ha vuelto a contactar con los usuarios 
anteriores para realizar las mismas pruebas. Esta vez, los resultados finales fueron: 
- Requisitos funcionales: todos cumplidos. 
- Requisitos no funcionales: todos cumplidos. 
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9 Evaluación y beneficios 
9.1 Evaluación de los usuarios 
Los usuarios elegidos para realizar la evaluación de RRP han sido tres usuarios con 
conocimientos y manejo de la plataforma Eclipse, y uno que conoce la plataforma 
NetBeans [33] (un sistema similar). Ellos, que cuentan con un cierto nivel de 
responsabilidad en los proyectos que desarrollan en su vida laboral, han evaluado la 
herramienta RRP desarrollada durante la realización de este trabajo de fin de grado, 
coincidiendo en que el objetivo principal de este trabajo se ha cumplido de forma 
satisfactoria. 
Han valorado lo novedosa que es la herramienta y han destacado los beneficios que les 
puede proporcionar, a la hora de desarrollar su trabajo en su vida laboral. Los usuarios que 
trabajan actualmente en Eclipse y manejan la herramienta Mylyn no han dudado en afirmar 
que utilizarían RRP en cuanto estuviese disponible. Por otro lado, el usuario que trabaja en 
la plataforma NetBeans también ha destacado la gran utilidad de la herramienta y su 
sencillez, y ha confirmado que se plantea el cambio de utilización de plataforma debido a 
esta nueva funcionalidad, RRP, que les podría proporcionar mucha información útil que 
actualmente desconocen.  
En líneas generales, todos los usuarios han mencionado lo fácil que resulta usar RRP y 
lo rápido que se obtienen datos e informaciones muy útiles, sin necesidad de realizar 
ninguna configuración previa añadida, aparte de la configuración que requiere la 
herramienta Mylyn en sí. Ningún usuario ha tenido problemas a la hora de utilizar la 
herramienta. 
La evaluación no se ha centrado en la interfaz gráfica, que pasa desapercibida debido a 
que su estilo es el mismo que tiene Eclipse. Pero los usuarios sí que se han detenido a la 
hora de examinar el formato del informe final, y han destacado su formato fácil de leer, y 
su estilo agradable sin resultar recargado. 
Todos ellos han sugerido nuevos datos que podrían aparecer en el informe final, que 
actualmente no se incorporan. Dicha ampliación ha sido nombrada en las líneas futuras de 
trabajo, en la siguiente sección. 
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RRP se diseña con el objetivo de ayudar a los usuarios de la plataforma de desarrollo de 
software Eclipse ampliando la funcionalidad del proyecto Mylyn. En particular, el 
propósito principal de este trabajo es la implementación de una extensión de Mylyn que le 
proporcione nuevas funcionalidades relacionadas con las reuniones de revisión de proyecto. 
Por ello, los principales beneficiarios de la creación de RRP son los gestores de proyectos 
tecnológicos que deben evaluar el estado de sus proyectos continuamente, para poder tomar 
las medidas necesarias para un desarrollo eficiente y rápido. Todas las personas que 
participan en la fase de codificación de un proyecto tecnológico, que pueden utilizar 
Eclipse como plataforma de desarrollo, obtendrán beneficios con el uso de la herramienta 
RRP. Además, cabe destacar que esta funcionalidad se descargaría de manera gratuita, un 
beneficio a tener en cuenta. 
Otro beneficio a destacar es el inicio de la implementación de este nuevo tipo de 
funcionalidades que se incorporan a las plataformas de desarrollo, relacionadas con la 
obtención de estadísticas y datos que informan sobre el proyecto que se desarrolla en las 
mismas. Esto abre nuevas ramas de trabajo, dedicadas a la implementación de herramientas 
que midan la eficiencia a la hora de realizar las diferentes tareas que componen el proceso 
de elaboración de un proyecto tecnológico. 
Es necesario mencionar que sólo se obtendrán beneficios con la herramienta RRP si los 
usuarios de Mylyn dedican el tiempo suficiente a la creación y configuración de las 
diferentes tareas, independientemente del repositorio del que provengan, ya que si no, 
muchos de los campos que se utilizan en el cálculo de estadísticas estarían desactualizados, 
dando lugar a informes no realistas. 
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10 Conclusiones y líneas futuras 
 
10.1 Conclusiones 
Este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en dos fases. En primer lugar se ha 
llevado a cabo una investigación y estudio en profundidad de la herramienta Mylyn tanto 
a nivel de código fuente como a nivel de aplicación. Y, por otro lado, se ha realizado un 
proceso de Ingeniería del Software para el desarrollo de una nueva aplicación, a la que se 
le ha denominado RRP. El trabajo, realizado íntegramente por la estudiante, ha consistido 
en el diseño e implementación de una herramienta integrada en Mylyn cuya finalidad es la 
de proporcionar información acerca del proyecto que se esté desarrollando en Eclipse, que 
pueda resultar útil en una reunión de revisión de proyecto.  
En el estudio del estado del arte se ha detectado que se trata de una herramienta que ya 
existe, pero en una versión de pago. De modo que la creación de RRP, una herramienta 
que facilite la realización de reuniones de revisión de proyecto integrada en el plugin 
Mylyn de Eclipse, y de código abierto, es única y original. A pesar de todas las 
funcionalidades que se habían detectado que podría incluir esta nueva aplicación, debido a 
su complejidad no ha sido posible realizarlas en su totalidad. Una vez terminada la 
construcción del sistema, se aprecia que los requisitos establecidos al comienzo del 
proyecto, una vez que el proyecto se había acotado al tiempo del que se disponía, se han 
cumplido satisfactoriamente. 
Por otro lado, la realización de este trabajo de fin de grado ha supuesto un importante 
beneficio personal para la estudiante, ya que la mayoría de las herramientas y tecnologías 
utilizadas para su elaboración eran desconocidas para ella. Era la primera vez que trabajaba 
con un proyecto de código abierto, de modo que se ha familiarizado con la estructura, 
organización, protocolos y procedimientos típicos de este tipo de proyectos, así como ha 
aprendido a analizar un código dado para entender su funcionamiento y poder modificarlo. 
En particular, la estudiante ha ampliado su conocimiento en el uso de la plataforma Eclipse, 
ha conocido por primera vez la herramienta Mylyn y todas las ventajas que ésta 
proporciona, ha perfeccionado su nivel de programación de aplicaciones orientadas a 
objeto, ha conocido la forma de definir plugins que utiliza Eclipse mediante un sistema 
algo complejo de ficheros de definición, ha conocido plataformas tales como Bugzilla o 
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Redmine que era desconocidas anteriormente, etc. Por ello, el tiempo consumido para la 
realización del proyecto ha superado las 300 horas de trabajo.  
10.2 Trabajo futuro 
Tras el desarrollo del proyecto se ha obtenido una primera versión del sistema 
totalmente operativa y que contiene la funcionalidad básica del mismo. A continuación se 
definen un conjunto de ampliaciones o mejoras que se podrían incorporar a la herramienta 
RRP con el objetivo de obtener más información y/o de manera más clara y directa a ser 
utilizada en reuniones de revisión de proyecto. 
A medio plazo se han propuesto las siguientes tres mejoras del sistema:  
 Incorporar a dicho informe un calendario en el que se muestren las fechas de 
entrega, las fechas de cumplimiento de hitos... más próximas y que más presentes se 
deben tener, así como la generación de diagramas de Gantt. 
 
 Realizar una prueba real, probando la herramienta en un caso real, y hacer un 
seguimiento de los resultados que se obtengan. 
 
 Documentar todo el código implementado, utilizando la herramienta JavaDoc [34] y 
manteniendo el estilo de documentación de Mylyn, el cual se describe en la guía del 
contribuidor [8]. 
Por otra parte, se han definido una serie de ampliaciones de la aplicación para ser 
realizadas a largo plazo:  
 Desarrollar un sistema interno de reglas que sea capaz de ofrecer un breve resumen 
informando del estado del proyecto que se esté analizando, y que otorgue una 
puntuación, con la que se valore lo bien o mal que evoluciona el desarrollo del 
proyecto analizado. 
 
 Añadir nuevas estadísticas que puedan resultar útiles para los usuarios que utilizan 
la aplicación: datos que indiquen cual es el estado del proyecto, datos de los que se 
pueda deducir como abaratar costes y reducir tiempos, información que describa los 
objetivos establecidos así como los que se han cumplido y los que no. Además 
determinará si la falta de experiencia de algún usuario provocaría algún problema 
en el desarrollo del proyecto y puntuará/valorará el estado del proyecto. 
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 Otras funcionalidades mencionadas por los usuarios que evaluaron la herramienta: 
 
o Generar otro tipo de informe, además del que ya se genera, en un formato de 
hoja de Excel, en el que aparezcan las gráficas con las tablas de datos 
correspondientes (así será más directa su consulta). 
 
o Ofrecer la posibilidad de generar ficheros en formato PDF, en lugar de 
formato HTML, mediante la utilización de la librería JasperReports [35]. 
 
o Hacer una segunda versión que esté en inglés, tanto el código con sus 
comentarios como la interfaz gráfica y el informe generado. 
 
 El siguiente paso sería ponerse en contacto con los 'comiteadores' del proyecto 
Mylyn para que revisen el código aquí desarrollado y lo añadan al repositorio 
oficial del proyecto. Pero tal y como se ha descrito en la del estado del arte, la 
funcionalidad de RRP ya está implementada en la herramienta Tasktop [24], que 
mantiene Eclipse en su versión de pago. Por lo que se duda de que estén interesados 
en añadir RRP en el repositorio de código libre. Por ello, los pasos a realizar en este 
punto son los de documentar correctamente todo el código fuente nuevo añadido al 
código de Mylyn, preparar un paquete y ponerlo en la web, haciendo que la 
herramienta RRP sea accesible a toda persona que esté interesada en ella, y de 
manera gratuita. 
 
 Ampliar la funcionalidad de Mylyn, para que se disponga de más información, y así 
RRP la podría utilizar para el cálculo de nuevos datos y estadísticas. Por ejemplo, si 
se añade información acerca de los usuarios que se encuentran desarrollando el 
proyecto, tal como el tipo de jornada, la edad, el sexo... se puede deducir si está 
saturado o no, si es una persona que está desaprovechada dentro de la empresa, si 
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